Bilaga A: Översiktlig tidplan

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Aktivitet	2010												2011												2012					
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
Beskrivning av demonstrationshus och kravspecifikation	■																													
Mätning i demonstrationshus innan installation	■	■	■	■	■	■																								
Work shop med branschen	■																													
Kravspecifikation fastställd Utlysning av teknikupphandling			■	■																										
Inlämning av anbud				■	■	■	■																							
Utvärdering av anbud								■	■																					
Installation										■	■	■	■	■	■															
Mätning i drift i demonstrationshus (12 mån/byggnad)														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Utvärdering																											■	■	■	
Vinnare utses																													■	■